Комплекс организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта)
по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
ГБОУ СОШ № 1"Образовательный центр" с.Сергиевск
(наименование общеобразовательной организации)

Направление мероприятий	Мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственное лицо
1. Нормативное обеспечение	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с ФГОС общего образования и профессиональными стандартами;	Внесение дополнений в должностные инструкции	Август2023 г	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР
	Издание приказа об утверждении ООП .	УтверждённаяООП СОО, утверждены изменения и дополнения в ООП НОО и ООП	Август2023 г	Согласовано,директор школы Веселова О.А.
2. Финансовое обеспечение	Определение величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП	Проведён экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС	Апрель- май 2023 г	Согласовано,директор школы Веселова О.А.
	Создание помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью	Создано помещение для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью.	Июнь- июль 2023г	Согласовано,директор школы Веселова О.А.
	Корректировка "Положения об оплате труда", регламентирующее стимулирующие надбавки и доплаты	Разработано актуальное положение	Август2023	Согласовано,директор школы Веселова О.А.
3. Организационное обеспечение	1. Корректировка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	Определение формы сбора информации о потребностях учащихся и их родителей.	Апрель2023 г	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР

	(законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности			
	2.Приведение в соответствие образовательных программ с ФООП	ООП НОО ООП ООО	30.04-01.08.23г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
	Заседание рабочей группы по вопросам реализации ФГОС в школе	Проведено не менее 3-х совещаний	1раз в четверть	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
	Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года	Аналитическая справка	Май 2023 г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
	Разработка и утверждение проекта ООП СОО	Проект документа	01.06.23 г	Согласовано, директор школы Веселова О.А.
4. Кадровое обеспечение введения	1.Составление графика повышения квалификации педагогических работников по освоению обновленных ФГОС;	График повышения квалификации	Апрель-сентябрь 2023г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
	2.Коррекция плана работы методических объединений с учетом работы по обновлению образовательных программ	План работы МО	Апрель 23 г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
	3.Проведение тематического педагогического совета о реализации обновленных ФГОС	Ознакомление педагогов с особенностями обновленных ООП	Май 23 г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР
5. Информационно е обеспечение	1.Определение порядка информирования родителей (законных	Проект приказа о порядке информирования	Апрель 2023 г	Безроднова О.В. заместитель директора по УВР

	представителей) о реализации ФГОС			Согласовано, директор школы Веселова О.А.
	Определение порядка публичной отчётности ОО	Приказ о порядке публичной отчётности реализации программ	Апрель 2023 г	
	Проведение родительских собраний	Информирование родительской общественности об образовательных программах	Апрель-май2023 г	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР
	Размещение актуальной информации о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	На сайте актуальная информация о реализации обновленных ФГОС	Постоянно	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР
	Проведение собраний для учащихся 9 классов	Ознакомление с особенностями ООП СОО	май 2023	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР
6. Материально-техническое обеспечение	1.Анализ укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами;	аналитическая справка	май 2023	Безроднова О.В. заместитель директора поУВР
	2.Анализ зданий школы на соответствие требованиям санитарно-гигиеническим требованиям	аналитическая справка	май 2023	Согласовано, директор школы Веселова О.А.
	3.Оснащение учебных кабинетов необходимым учебным оборудованием	приобретённое оборудование	май 2023	Согласовано, директор школы Веселова О.А.